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关于调整2023年城中区老旧小区配套
基础设施改造工程（四期）
改造方案的批复

广西柳州市三区投资建设有限公司：
报来的《关于申请调整2023年城中区老旧小区配套基础设施改造工程（四期）改造方案的请示》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：
一、我局以城中发改规划〔2023〕12号文批复了2023年城中区老旧小区配套基础设施改造工程（四期）改造方案。因人工费上调及部分建设内容变更，为加快推进项目建设，经研究，原则同意调整该项目改造方案。
二、投资项目审批监管平台项目代码：
2306-450202-04-01-516572。
3、 项目建设地点：
1、罗池社区：（1）文惠路89号；（2）文惠路91号、93号；（3）文化大院；（4）房产局宿舍；（5）工行宿舍；（6）建行宿舍；
2、柳侯社区：（1）测绘所宿舍区；（2）人民医院宿舍区；（3）公安局宿舍区；（4）弯塘路6号；（5）弯塘路14号。
3、弯塘社区：（1）地区物质局宿舍区；（2）房产局公房；（3）地区粮食局宿舍；（4）市广电局宿舍；（5）糖烟公司宿舍；（6）交警宿舍；（7）技术交流站宿舍；（8）市住建委宿舍；（9）老红军居住区；（10）市政府宿舍；（11）老干部局宿舍。
4、龙城社区：（1）龙城路2号工贸宿舍；（2）红星街2号、4号。
5、东门社区：（1）立新路42号、44号、48号、66号、68号；（2）滨江东路片区；（3）文惠37号；（4）中山东路9号、23号；（5）曙光东路216、214、222号；（6）检察院宿舍。
6、五星社区：（1）立新路29、33、39、41、45、47号。
7、西雅社区：（1）经济干校宿舍。
8、文昌社区：（1）大桥管理处宿舍和建材公司宿舍；
（2）郊区建设局和郊区工商局宿舍和龙昌住宅楼；（3）郊区矿产公司宿舍。
9、科大社区：（1）科大东环生活小区。
10、王座社区：（1）潭中东路9号。
11、潭东社区：（1）柳州财校宿舍；（2）峨嵋小区。
12、桂中社区：（1）物价局宿舍；（2）市政府办宿舍楼。
13、文博社区：（1）兴柳高中宿舍。


四、建设规模及主要建设内容：2023年城中区老旧小区配套基础设施改造工程（四期）涉及改造建筑面积255645.17平方米，
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改造总户数3135户。
改造内容包括：（1）室外配套设施改造：室外道路路面改造、排水设施改造、化粪池排水沟清掏疏通、室外照明改造、增设监控设施、增设非机动车停车（充电）设施、增设新能源充电桩、围墙修缮、室外景观绿化设施改造、人行道铺装改造、部分场地硬化、增设垃圾收集分类设施、增设微型消防站、增设居民休闲健身设施、小区出入口设施改造、部分公共用房修缮等相关内容改造；（2）专项改造：居民用水一户一表改造、居民用电一户一表改造等相关内容改造。
五、总投资规模及资金来源：项目估算总投资3325.56万元，其中工程费用2783.37万元，工程建设其他费用295.85万元，基本预备费246.34万元。
项目资金来源为申请中央预算内投资和城区财政资金。
6、 请据此批复开展项目初步设计阶段工作，并进一步落实项目建设资金。工程招投标工作根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）及相关法规执行。
城中发改规划〔2023〕12号文不再执行。

附件：招标事项核准意见表


                          柳州市城中区发展和改革局        
                               2023年11月7日
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（此页无正文）



















政府信息公开选项：主动公开                                
抄送：城中区政府办、城中区住建局、城中区财政局、城中区司法局。
          本局存档。                                                              
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附件：
	招标事项核准意见表

	项目单位：
	广西柳州市三区投资建设有限公司
	
	

	项目名称：
	2023年城中区老旧小区配套基础设施改造工程（四期）

	名称
	招标范围
	招标组织
形式
	招标方式
	不采用招标方式
	估算金额
（万元）

	
	全部
招标
	部分
招标
	自行
招标
	委托
招标
	公开
招标
	邀请
招标
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	核准
	0

	设计
	
	
	
	
	
	
	核准
	96.76

	建安工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	
	2783.37

	监理
	
	
	
	
	
	
	核准
	58.32

	审批部门核准意见说明：
	
	
	
	
	
	

	根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法》，核准该项工程建设的招标方案。

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	审批部门盖章

2023年11月7日



 (
—5—
)
